

Edital 001/2025 SEPLAN ANEXO III PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DA OSC								
1.1 DADOS DA ENTIDADE								
Nome: Associação dos Seringueiros e Agricultores Libertadora – ASAL								
Razão social: Assoc. dos Seringueiros e Agricultores Libertadora – ASAL				CNPJ: 01.429.579/0001-75				
Endereço: Seringal Valparaíso								
Cidade:		UF: AC		CEP.:				
Cruzeiro do Sul		Acre		69980-000				
Telefone:			E-mail:					
68 99938-1801			asa	lvalpara	iso@gr	nail.com		
1.2 DADOS DO REPRESENTANTE	LEGAL							
Nome completo:			CPF	CPF:		RG/Órgão expedidor:		
Arnoldo Andrade de Amorim			632	632.135.082-68		321333 SSP/AC		
Cargo	Início do	o mantado: 04/02/2024 Término d			no do m	do mantado: em andamento		
Presidente								
Endereço: Seringal Valparaíso – Comunidade Terra firme de baixo								
Cidade: Cruzeiro do Sul		UF: AC CEP:		CEP:	69980-000			
Tolofono: 69 00029 1901			E m	aile				
Telefone: 68 99938-1801		E-mail: arnoldoandradea						
			@gmail.com					
1.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO	O DECLET	.0	ω _δ ,	Tiali.coi	''			
Nome completo:	J PROJET	0	CPF			RG/Órgão expedidor:		
Arnoldo Andrade de Amorim			632.135.082-68		ე_6 0	321333 SSP/AC		
Amoido Andrade de Amoini	Arnoldo Andrade de Amorim		32.133.002 00 321333 331 /AC		321333 33F/AC			
Nível de Escolaridade: Ensino Médio								
Endereço: Seringal Valparaíso – Comunidade Terra firme de baixo								
Cidade: Cruzeiro do Sul		UF:	AC	CEP.:	69980-000			
Telefone: 68 99938-1801			E-mail:					
		arnoldoandradea						
			@gmail.					



1.4 - ORIGEM DOS RECURSOS (x) Emenda Parlamentar Estadual Valor da Proposta: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

2. Apresentação da OSC

Relatar brevemente a história e projetos de impacto executados pela entidade (máximo 1 página)

Fundada no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e seis no Assentamento Gleba Tracuá, Cruzeiro do Sul-Ac, a Associação dos Serinqueiros e Agricultores Libertadora — ASAL constitui-se como uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, autônoma e apartidária, atuando sem distinção de raça, credo, nacionalidade ou sexo. Seu objetivo central é defender os direitos dos trabalhadores rurais e extrativistas, lutando pela manutenção e ampliação das liberdades e garantias democráticas como instrumentos de defesa de direitos e conquistas dos associados. Além disso, busca estabelecer parcerias e apoios alinhados às demandas reais das famílias para melhorias na qualidade de vida destas. Desde sua fundação foram realizadas reuniões com o intuito de buscar melhorias para a qualidade de vida dos associados, como reuniões com o Incra para distribuição legal de terras guando os moradores estavam sendo ameaçados de expulsão das terras onde viviam, busca por eventos esportivos para envolvimento dos jovens, reuniões com a Comissão Pastoral da Terra, para propagação de conhecimentos, formando jovens atuantes perante aos problemas ambientais enfrentados nas comunidades. Como última atividade expositiva houve a apresentação dos produtos agrícolas produzidos pelos agricultores no 7º festival da farinha realizado no mês de outubro de 2024 em Cruzeiro do Sul - Acre. Essa ação teve por objetivo buscar reconhecimento dos produtos para que sejam valorizados e consequentemente comercializados. A associação está em constante busca por melhorias para aproximadamente 50 famílias.

3. Objeto



Consiste na descrição, em apenas uma frase, do que se pretende entregar/alcançar a partir da execução do Projeto (produto final da parceria). Deverá estar em conformidade com o Objeto da Emenda Parlamentar.

Com a instalação dos Star links haverá o rompimento do isolamento das comunidades beneficiadas e assim, garantia da educação digital, acesso à saúde remota, oportunidades econômicas e conexão com o mundo, transformando a exclusão em dignidade e futuro para quem vive longe dos centros urbanos.

Tempo de Execução:	4 meses
Público Alvo e número de	A iniciativa visa atender os moradores das comunidades
pessoas beneficiadas	Jucá, Queimada, Tartaruga e Terra Firme De Baixo, na
diretamente:	área de abrangência da ASAL, beneficiando diretamente
	30 famílias rurais.
Local das Atividades	Será escolhido um ponto comunitário em cada uma das
	comunidades rurais contempladas.
	As comunidades são: Jucá, Queimada, Tartaruga e Terra
	Firme De Baixo
(lugar onde serão realizadas as	Seringal Valparaíso – Cruzeiro do Sul, Acre
ações)	

4. Justificativa

Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas.

As comunidades Jucá, Queimada, Tartaruga e Terra Firme De Baixo enfrentam isolamento digital crítico, o que inviabiliza educação remota, telemedicina e outros. A instalação do Starlink resolve essa lacuna estrutural, garantindo conectividade estável para:

Educação que transforma: Professores poderão usar metodologias ativas (vídeos, jogos educativos, pesquisas online), e alunos poderão usufruir de diversos procedimentos metodológicos que reforçam uma boa educação.

Autonomia para crescer: Jovens como Maria, 17 anos, que parou os estudos no ensino médio por não ter internet, terão acesso ao ensino Superior e cursos profissionalizantes via Ensino a Distância (EAD).

Cidadania reconhecida: Atualização de benefícios sociais sem atravessar rios por horas, contato com familiares distantes e acesso a informações.



Saúde: Consultas remotas reduzirão deslocamentos de até 10 horas para atendimento urbano; acesso a informações relacionadas a saúde.

Economia: Agricultores podem comercializar seus produtos via plataformas digitais, aumentando a renda; participar de capacitações online, adquirindo conhecimentos para fortalecimento do empreendedorismo local.

Jovens atuantes: atualmente, a falta de internet condena os jovens a um apagão de oportunidades e informações que podem contribuir para o seu desenvolvimento como cidadão atuante no mundo que o rodeia. Com o acesso à internet, esses jovens poderão participar de redes globais de defesa ambiental e liderar projetos locais de sustentabilidade ambiental, reforçando o protagonismo jovem em causas globais e locais.

Cultura e lazer: participações em editais municipais e estaduais de cultura que são lançados anualmente, documentação e compartilhamento das atividades culturais locais nas plataformas digitais, pois a internet não apaga a cultura local — ela a torna imortal. Ex: Na comunidade Tartaruga 1, "Dona Raimunda", conhecedora da medicina tradicional, sonha em criar um canal no YouTube para ensinar o uso de plantas medicinais. Com o acesso à internet, seu conhecimento ancestral atravessará rios e fronteiras, unindo tradição e tecnologia para manter viva o conhecimento tradicional.

O Starlink não só mudará a realidade desses comunitários, mas garantirá que não sejam vítimas de seu isolamento.

5. Metodologia

Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas.

Detalhar de que maneira foi/será a delimitação do público-alvo e da área de atuação, as parcerias que serão firmadas, como serão desenvolvidas as ações etc.

O projeto será realizado no município de Cruzeiro do Sul – Acre, especificadamente nas comunidades rurais Jucá, Queimada, Tartaruga e Terra Firme De Baixo, todas localizadas nas margens do rio Valparaíso. A escolha do público-alvo se deu pela quantidade de moradores, sendo estas maior que as demais comunidades, e o fácil acesso de outras localidades às mesmas, pois assim as comunidades vizinhas que não foram contempladas, podem ir até elas, caso haja necessidades de utilização da internet.



O desenvolvimento dessa proposta seguirá as etapas a seguir:

1. Reunião com lideranças locais de cada comunidade contemplada

- Esse encontro será necessário para definição dos pontos estratégicos para instalação do starlink de modo que seja escolhido com consenso entre os moradores. Haverá também uma conversa sobre a importância da utilização correta e as formas de conservação do produto adquirido.

2. Planejamento logístico:

 Com a pesquisa de preço finalizada, será efetuada a compra do material e posteriormente, o transporte dos mesmos até as comunidades contempladas. A empresa contratada

3. Instalação dos starlinks:

- Antes da ida as comunidades, será disponibilizada a data de instalação em cada uma, para que assim sejam encontrados os moradores em casa para apreciação do momento da instalação.

6. Sustentabilidade da Proposta

Perspectiva de continuidade do projeto após a finalização do instrumento de repasse.

A continuidade do projeto após o término do repasse financeiro está condicionada à captação de novos recursos. Para garantir a sustentabilidade das ações, será priorizada a busca por editais de fomento e parcerias institucionais. Caso não sejam obtidos recursos adicionais, as atividades serão encerradas.

7. Capacidade Técnica e Gerencial

Descrever a estrutura da OSC preexistentes à contratação do projeto.

8.1 Recursos Humanos Disponíveis:

Nome	Formação (Escolaridade)	Função na entidade	Carga horária semanal
Arnoldo Andrade de Amorim	Ensino Médio Completo	Presidente	12h
Francisco Nascimento Barroso	Ensino Médio Completo	Vice-presidente	4h
Sueli Nascimento Silva	Ensino Médio Completo	Tesoureiro	4h



Marizete da Silva Penha	Ensino fundamental incompleto	Segundo - tesoureiro	4h
Maria Aldenisia Souza de Oliveira	Ensino Superior em andamento	Secretário	4h
Jadson Oliveira da Silva	Ensino Médio Completo	Segundo- secretário	4h
Maria Francisca da Conceição Silva	Ensino fundamental incompleto	Representante de políticas sociais	4h
João Paulo Nascimento Barroso	Ensino Médio Completo	Representante de Jovens	4h
Eliane Silva de Oliveira	Ensino Superior Completo	Representante das mulheres	4h
João Moreira da Silva	Ensino fundamental incompleto	Conselheiro fiscal	2h
Francisco Almeida da Silva	Ensino fundamental incompleto	Conselheiro fiscal	2h
Anísio Casemiro de Lima	Ensino fundamental incompleto	Conselheiro fiscal	2h
Maria Elizabete Alves da Costa	Ensino fundamental incompleto	Conselheiro fiscal	2h

8.2 Estrutura Física Existente:

Associação dos Seringueiros e Agricultores Libertadora – ASAL não dispõe de espaço físico próprio. As reuniões acontecem em galpões comunitários ou casa dos moradores associados.



8. METAS E ATIVIDADES

Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados (Art. 22, inciso II, da Lei 13019/2014) e definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. (Art. 22, inciso IV, da Lei 13019/2014)

Meta*	Atividades**	Início***	Término***	Valor	Formas de verificação dos
					resultados****
1. Aquisição De 4	1.1. Compra de	mês 1	Mês 1	R\$ 15.200,00	Relatório com nota fiscal
Starlinks	equipamentos (Kits Starlink,).				da compra dos produtos,
					registro fotográfico do
					momento da compra com
					o representante e o
					contratado.
2. Instalação de 4	2.1. Implantação física dos	mês 1	mês 4	R\$ 4.800,00	Relatório com fotos do
Starlinks	sistemas.				momento das instalações
					dos starlinks nas
					comunidades, bem como
					assinatura do recibo de
					serviço pelo profissional
					contratado. Haverá
					também registro
					fotográfico dos moradores
					juntamente a starlink
					instalada.

As metas deverão ser sempre quantificadas e são o conjunto de resultados que compõem o objeto.

^{**}As atividades são as ações realizadas para o alcance das metas.



9. PLANO DE APLICAÇÃO E DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Previsão de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria (Art. 22, inciso II-A, da Lei 13019/2014)

Nº da	Natureza da	Descrição	Quantidade	Unid. de	Valor unitário	Total
Atividade	Despesa			medida		
	(investimento ou custeio)					
1.1	Investimento	1. Compra das Antenas Starlinks para acesso à internet	4	Unidade	R\$3.800,00	R\$ 15.200,00
1.2	Custeio	2. Serviço de instalação dos starlinks nas comunidades contempladas	4	Diária	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00

TOTAL INVESTIMENTO

^{***} O início e término deve indicar qual o mês de execução do projeto (a partir do recebimento do recurso) em que a atividade será executada (Ex.: mês1, mês 2, mês 3). Não colocar data.

^{****}Os parâmetros de verificação são as formas adotadas para atestar que as metas foram cumpridas (ex: lista de presenta, registros fotográficos, filmagens, recibos etc.)



TOTAL CUSTEIO	R\$ 20.000,00
TOTAL GERAL (INVETIMENTO + CUSTEIO)	R\$ 20.000,00

Rio Branco - AC, 10 de abril de 2025.

Amoldo Andrade de Amorim

Assinatura do Dirigente da OSC